

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ)
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ
ДЛЯ ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ»

Приказ № 9/1-0

07.03.14г

г. Грозный

«Об утверждении Дорожной карты по экспериментальному переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ»

На основании приказа Министерства образования и науки Чеченской республики от 30.12.2013г. № 1585-п «Об апробации ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» в целях упорядочения и повышения эффективности работы школы по подготовке к экспериментальному переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Дорожную карту по обеспечению экспериментального перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ (Приложение 1).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



/ А.В Хащумова/

Шаг 1

Создание Координационного совета и Рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы.

Шаг 2

Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы.

Шаг 3

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений.

Шаг 4

Разработка плана мероприятий по экспериментальному переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ

Шаг 5

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе школы.

Реализация шага №1
Дорожной карты по экспериментальному переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ
**СОЗДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА И РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И УПРАВЛЕНИЯ
ПРОГРАММОЙ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЫ**

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Организация изучения ФГОС НОО глухих обучающихся и ФГОС НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся членами Координационного совета и педагогическим коллективом школы.	Март 2014
2.	Мониторинг уровня готовности начальной школы к экспериментальному переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	25.08.14
3.	Создание Координационного совета, обеспечивающего координацию действий коллектива начальной школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса	05.03.14
4.	Создание Рабочей группы в составе педагогов начальной школы и специалистов МО сопровождения школы в условиях экспериментального перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	05.03.14
5.	Утверждение Плана мероприятий по экспериментальному переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	07.03.14

Реализация шага №2

**Дорожной карты по экспериментальному переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ ГБОУ «С(К)ОШИГС»**

№ п/п	Мероприятия	Сроки
Организационное обеспечение экспериментального перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ		
1.	Формирование УМК Составление списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Август 2014
2	Разработка единичных проектов АООП НОО	Апрель-август 2014
3	Приведение нормативной базы ГБОУ «С(К)ОШИГС» в соответствие с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ.	Март-август 2014
4	Разработка Плана методической работы, обеспечивающей экспериментальный переход на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Март 2014
5	Определение модели организации образовательного процесса.	Август 2014
6	Определение уровня метапредметных навыков обучающихся первых классов по итогам мониторинга.	Сентябрь, декабрь, апрель 2014-2015
7	Определение уровня предметных результатов у обучающихся по итогам каждого полугодия	Сентябрь Декабрь Май 2014-2015
Финансово-экономическое обеспечение экспериментального перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ		
1	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях экспериментального перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	2014-2015

2	Организация работ по выполнению методических рекомендаций, обеспечивающих экспериментальный переход на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ: Об использовании методики формирования системы оплаты и стимулирования труда в ОУ на основе отраслевой системы оплаты труда.	В течение реализации проекта
3	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения	Март-август 2014
Информационное обеспечение экспериментального перехода на ФГОС НОО ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ		
1	Размещение информации о ходе экспериментального перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ на сайт школы	Постоянно
2	Внесение информации о ходе экспериментального перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ в Публичный отчет школы	Май 2015
Кадровое обеспечение экспериментального перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ		
1	Осуществление повышения квалификации учителей начальной школы	По графику
2	Методическое обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по экспериментальному переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Постоянно
Материально – техническое обеспечение экспериментального перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ		
1	Оборудование классных кабинетов для первых классов	Август 2014
2	Проведение работ по укреплению материально-технической базы	Постоянно

*Реализация шага №3
Дорожной карты по экспериментальному переходу на ФГОС НОО глухих обучающихся и ФГОС НОО
слабослышащих и позднооглохших обучающихся*

РАЗРАБОТКА ЕДИНИЧНЫХ ПРОЕКТОВ АООП НОО

Сроки

<i>Единичные проекты</i>	<i>Сроки</i>											
	<i>январь</i>	<i>февраль</i>	<i>март</i>	<i>апрель</i>	<i>май</i>	<i>июнь</i>	<i>июль</i>	<i>август</i>	<i>сентябрь</i>			
Разработка планируемых результатов освоения АООП НОО												
Разработка Учебного плана												
Разработка Программы духовно-нравственного развития и воспитания												
Разработка Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни												
Разработка Системы оценки планируемых результатов освоения программы начального общего образования												

Реализация шага №4
Дорожной карты по экспериментальному переходу на ФГОС НОО глухих обучающихся и ФГОС НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Направление	1. Нормативное обеспечение экспериментального перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ		
Мероприятия	Сроки	Ответственный	
Издание приказа о начале экспериментального перехода ОУ на обучение по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	05.03.14	Хашумова А.В.	
Издание приказа об утверждении плана работы ГБОУ «С(к)ОШИГС» по подготовке к экспериментальному переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	05.03.14	Хашумова А.В.	
Издание приказа о создании рабочей группы по экспериментальному переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	05.03.14	Хашумова А.В.	
Издание приказа о создании координационного совета по экспериментальному переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	05.03.14	Хашумова А.В.	
Издание приказа об утверждении плана работы координационного совета	05.03.14	Хашумова А.В.	
Издание приказа об утверждении локальных актов	05.03.14	Хашумова А.В.	
Издание приказа об утверждении плана мероприятий по обеспечению экспериментального перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	07.03.14	Хашумова А.В.	
Издание приказа об утверждении плана работы рабочей группы по экспериментальному переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	07.03.14	Хашумова А.В.	
Издание приказа об утверждении Дорожной карты экспериментального перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	07.03.14	Хашумова А.В.	
Издание приказа об утверждении локальных актов	28.03.14	Хашумова А.В.	
Издание приказа об утверждении плана методической работы в условиях экспериментального перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	02.04.14	Хашумова А.В.	

Издание приказа о разработке адаптированной основной образовательной программы начального общего образования на 2014-2015уч.г.	21.04.14	Хашумова А.В.
Издание приказа о создании творческих групп по разработке единичных проектов АООП НОО	21.04.14	Хашумова А.В.
Издание приказа об утверждении инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период экспериментального перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	12.05.14	Хашумова А.В.
Издание приказа об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе.	11.08.14	Хашумова А.В.
Издание приказа об утверждении адаптированной основной образовательной программы начального образования.	11.08.14	Хашумова А.В.
Издание приказа об утверждении Учебного плана НОО	11.08.14	Хашумова А.В.
Издание приказа об утверждении Программы внеурочной деятельности	11.08.14	Хашумова А.В.
Издание приказа о создании экспертной группы по определению степени готовности ОУ к экспериментальному переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	12.08.14	Хашумова А.В.
Издание приказа об утверждении формы договора о предоставлении общего образования ОУ	15.08.14	Хашумова А.В.
Издание приказа о выявлении профессиональных затруднений педагогов в период экспериментального перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	26.08.14	Хашумова А.В.
Издание приказа об утверждении плана внутришкольного контроля по экспериментальному переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	29.08.14	Хашумова А.В.
Об утверждении инструментария для проведения предметной диагностики	29.08.14	Хашумова А.В.
Издание приказа об утверждении должностных инструкций	01.09.14	Хашумова А.В.

Издание приказа об утверждении Плана-графика повышения квалификации учителей начальных классов.	02.09.14	Хашумова А.В.
Издание приказа об утверждении Программы повышения уровня профессионального мастерства педагогических работников	12.09.14	Хашумова А.В.
2. Финансово-экономическое обеспечение экспериментального перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ		
<i>Мероприятия</i>		
Проведение тарификации педагогических работников на 2014-2015уч.г. с учетом участия в процессе реализации экспериментального перехода на ФГОС НОО	Сентябрь 2014	Сагамова З.А. Теучеж Н.Ю. Яхьяева Д.А. Солсаева М.И. Абдулхамидов С-Р
Определение объема расходов для реализации АООП НОО		
Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы, стимулирующих надбавок, доплат и премированных работников ОУ.		
3. Материально-техническое обеспечение экспериментального перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ		
<i>Мероприятия</i>		
Проверка обеспеченности учебниками обучающихся первых классов	11.08.14	Нурмагомаева Р.
Проверка уровня обеспеченности первых классов ИКТ-средствами	Август 2014	Сагамова З.А. Солсаева М.И. Абдулхамидов С-Р
4. Организационное сопровождение экспериментального перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ		
<i>Мероприятия</i>		
Разработка Дорожной карты по экспериментальному переходу на ФГОС НОО в ОУ	Сроки до 07.03.14	Ответственный Координационный совет

Создание координационного совета по обеспечению экспериментального перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ.	05.03.14	Хашумова А.В.
Разработка положений о координационном совете.	до 05.03.14	Хашумова А.В.
Разработка плана мероприятий по экспериментальному переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ.	до 07.03.14	Координационный совет
Создание рабочей группы по обеспечению экспериментального перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ.	05.03.14	Хашумова А.В.
Разработка плана работы рабочей группы.	до 07.03.14	Рабочая группа
Разработка положения о рабочей группе	до 05.03.14	Хашумова А.В.
Договоры о сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования детей, организации культуры и спорта.	Август 2014	Хашумова А.В. Яхьяева Д.А.
Проведение анкетирования по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся	Август 2014	Рабочая группа Класные руководители
Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС НОО.	до 12.05.14	Рабочая группа
Обсуждение проекта ФГОС НОО глухих и ФГОС для слабослышащих и позднооглохших		
Знакомство со структурой ФГОС НОО глухих и ФГОС для слабослышащих и позднооглохших		
Знакомство с требованиями к структуре АООП НОО образовательного учреждения в условиях перехода на ФГОС для обучающихся с ОВЗ	Март 2014	Рабочая группа
Знакомство с требованиями к содержанию АООП НОО образовательного учреждения в условиях перехода на ФГОС для обучающихся с ОВЗ		
Требования к условиям реализации АООП		
Создание экспертной группы по определению степени готовности ОУ к экспериментальному переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	12.08.14	Хашумова А.В.

Проведение стартовой диагностики в первых классах.	Сентябрь 2014	Педагог-психолог
5. Научно-методическое сопровождение экспериментального перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ		
Мероприятия		
Анализ методического обеспечения образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС НОО по всем предметам первых классов.	Сроки Август 2014	Ответственный Зав. библиотекой
Создание площадки для самовыражения обучающихся первых классов и всех желающих: - оформление постоянно действующей выставки «Верить в себя» - открытие соответствующей странички на сайте ОУ;	Сентябрь 2014	Яхьяева Д.А. Ответственный за сайт
Организация группового и индивидуального консультирования учителей и воспитателей.	По мере необходимости	Сагамова З.А. Пайзуллаева М.А.
Разработка адаптированной основной образовательной программы начального общего образования и учебного плана с учётом экспериментального перехода на ФГОС НОО;	Апрель-август 2014	Рабочая группа
Методическое обеспечение внеурочной деятельности: - разработка программ внеурочной деятельности - разработка методических рекомендаций для педагогов дополнительного образования.	Март-август 2014	Рабочая группа
6. Кадровое обеспечение экспериментального перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ		
Мероприятия		
Составление графика по повышению квалификации учителей, работающих в	Сроки Август	Ответственный Сагамова З.А.

начальных классах "Теория и методика преподавания в начальной школе" (на основе ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ) Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на 2014-2015уч.г.	2014	
	Август 2014	Хашумова А.В.
	Август 2014	Саламова З.А.
	Август 2014	Ответственный за сайт
7. Информационное обеспечение экспериментального перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ		
Мероприятия		
Сопровождение разделов (страничек) сайта ОУ по вопросам ФГОС НОО нормативными документами. Контроль за наполнением и своевременным обновлением информации о реализации ФГОС НОО на сайте ОУ для родительской общестественности	Постоянно	Ответственный за сайт
Проведение родительских собраний для родителей первокурсников. Информирование родителей по ключевым позициям экспериментального перехода на ФГОС НОО	Август 2014	Администрация школы
Размещение материалов на школьном стенде «Экспериментальный переход на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ».	Сентябрь 2014	Саламова З.А.
Индивидуальные консультации для родителей учащихся подготовительных и первых классов	По требованию	Саламова З.А. Теучеж Н.Ю.
Анкетирование родителей (законных представителей) с целью изучения общественного мнения по вопросам ФГОС НОО	Август 2014	Рабочая группа

*Реализация шага №5
Дорожной карты по экспериментальному переходу на ФГОС НОО глухих обучающихся и ФГОС НОО для
слабослышащих и позднооглохших обучающихся*

**КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
ШКОЛЫ**

Объект контроля	Субъект контроля	Сроки контроля		Методы сбора информации
		сроки	% выполнения	
1. Степень освоения педагогами новой адаптированной основной образовательной программы	Заместитель директора по УВР НШИ Руководитель Рабочей группы Педагог-психолог	Май 2015		Тестирование
2. Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами	Директор Заместитель директора по УВР, Заместитель директора по АХЧ	Август 2014		Изучение документации
3. Проект адаптированной основной образовательной программы: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Пояснительная записка; ➤ Планируемые результаты; ➤ Система оценки планируемых результатов освоения АООП НОО; ➤ Программа формирования УУД; ➤ Программы учебных 	Рабочая группа	Апрель- Август 2014		Изучение документации

<p>предметов;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Программа коррекционной работы; ➤ Программа внеурочной деятельности; ➤ Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на ступени НОО; ➤ Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; ➤ Учебный план; ➤ Учебно-методический комплекс; ➤ Условия реализации АООП НОО 				<p>Изучение документации</p>
<p>4. Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ</p>	<p>Рабочая группа</p>	<p>Март-август 2014</p>		<p>Изучение документации</p>
<p>5. Определение уровня метапредметных результатов у обучающихся по итогам мониторингов</p>	<p>Теучеж Н.Ю. Пайзуллаева М.А. Садуева Х.А.</p>	<p>Декабрь 2014, апрель 2015</p>		<p>Изучение документации</p>
<p>6. Определение уровня предметных результатов у</p>	<p>Теучеж Н.Ю. Пайзуллаева М.А.</p>	<p>Декабрь 2014,</p>		<p>Изучение документации</p>

обучающихся по итогам учебных полугодий	Садуева Х.А.	май 2015		
--	--------------	-------------	--	--